



Wir bauen das Regenwaldhaus um:

**mit der Universität Bonn und dem
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.**

Zeitplan für den neuen Regenwald:

November 2009:	Schließen der Gewächshäuser zum Entfernen der Pflanzen
Januar 2010:	Beginn der Bauarbeiten: Ausschachten der Beete, Technikerückbau, Demontagen
April 2010:	Montage der neuen Gewächshausgläser
Mai 2010:	Erneuerung der Heizung und Technischen Anlagen
Juni 2010:	Innenausbau und Wegeneubau Einbringen von Erden
Dezember 2010:	Einbringen der Pflanzen
Februar 2011	Bepflanzen der Beete
März 2011	Montagearbeiten an Heizungen
April 2011	Eröffnung des renovierten Regenwaldes